

# PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BIBLIOTECAS

## Migração dos Sistemas

**Reunião Geral:  
24 de outubro de 2013**




- Não é tão simples como trocar um sistema operacional....
- É a troca de uma tecnologia ultrapassada, com um banco de dados que a UFF não domina para uma tecnologia atual que a UFF usa e tem conhecimento técnico;
- As tecnologias que a UFF possui atualmente devem ser “casadas” com o novo software: integração com o IdUFF;
- Será feita uma conversão retrospectiva (ou seja, não se está colocando um software "em branco“;
- A troca será feita com as bibliotecas funcionando, pois não dá para esperar até o fim do período escolar;
- Serão feitas paradas programadas para: conversão da base de dados do Argonauta para o Sistema Pergamum; migração dos empréstimos



# MIGRAÇÃO DOS SISTEMAS

Planejamento deve ser desenvolvido juntamente com todos os envolvidos (staff da biblioteca, da informática e fornecedor do novo software), para torná-la o mais suave possível para o usuário e garantir o mínimo de suspensão dos serviços da biblioteca durante esta etapa.



## AGENDA DE TRABALHO

DATA	ATIVIDADE
<b>30/10</b>	Encerrar entrada de dados no Argonauta
<b>04/11</b>	Envio da base para a APC
<b>05 a 15/11</b>	Período de migração da base e implantação do Sistema no servidor da UFF
<b>18 a 22/11</b>	Treinamento para utilização do Sistema Migração dos dados de empréstimo
<b>25/11</b>	Entrada do novo sistema em produção



BCG	6
SDC	5
BEE	3
BCV	3
BFM	2
BFD	2
BEM	2
BIB	2
BAVR	2
BSC	2
BNO	2
BIG	2
BIF	2
BFV	2
BENF	2
BEC	2
BAC	2
BRO	2
BPM	2
BGQ	2
BFF	2
BAU	2
CRECHE	1
CMF	1
BPA	1
BMP	2
COLUNI	1
BNF	1

## Equipes a serem treinadas



### **Módulos/Trumas:**

Catálogo; Circulação e Consulta

### **Programação e Agenda:**

Local e horários a divulgar

### **Capacidade máxima do laboratório:**

2 pessoas por computador / 30 máquinas

### **Inscrição/Indicação:**

As Chefias deverão indicar profissionais que serão treinados (por módulo) até o dia 12/11.





# Cenas dos próximos capítulos...

- Divulgação da mudança
- Monitoramento do desempenho
- Reforço no treinamento
- Grupos de trabalho
- Base legada e resultados da conversão
- Validação
- Grupo Gestor: Ilva, Virgínia, Sandra, Marco e Rômulo
- Revisão dos manuais

